

UZASADNIENIE

Niniejsze uzasadnienie dotyczy konieczności zaciągnięcia zobowiązań finansowych, które obciążą budżet Gminy Harasiuki w roku 2026, na łączną kwotę 341 515,00 zł na poszczególne zadania:

1) zadania bieżące:

- a) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Cmentarz w Hucie Krzeszowskiej oraz Huta Krzeszowska – tereny usług turystyki w kwocie 5 000,00 – Pismem z dnia 26 listopada 2025 r. wykonawca zadania - Gplan Sp. Zo.o. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną i koniecznością uzyskania wszystkich uzgodnień.
- b) sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Harasiuki w kwocie 134 745,00 zł – z uwagi na złożoność i wieloetapowość procedury opracowania Planu Ogólnego wykonawca zadania – Gplan sp. z o.o. pismem z dnia 26 listopada 2025 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie realizacji zadania na 2026 r. wraz z przeniesieniem 75 % płatności (wartość umowy z wykonawcą 179 660,00 zł brutto) na 2026 r.

2) zadania majątkowe:

- a) Budowa drogi gminnej w obrębie Gózd (cmentarz) – opracowanie projektu w formule ZRID w kwocie 45 000,00 zł - z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy w 2025 roku, realizacja zadania i związane z nią płatności za wykonaną dokumentację przypadną na rok 2026
- b) Budowa budynku magazynowo – garażowego w miejscowości Harasiuki – dokumentacja projektowa w kwocie 35 000,00 zł- z uwagi na przedłużanie się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych pismem z dnia 26 listopada 2025 r. wykonawca zadania – ARKADA Adrian Boćko zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu przekazania dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2026r. wraz z przeniesieniem płatności na 2026 r.
- c) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki w kwocie 121 770,00 zł - W związku z długotrwałą procedurą pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych wykonawca zadania – PWN Budownictwo Waldemar Łacek pismem z dnia 26 listopada zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 05 maja 2026 r. wraz z przeniesieniem płatności na 2026 r.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały, jest zasadne.

PRZEDSIĘBIORCA GMINY

mgr Agnieszka Chuda