

UZASADNIENIE

W ramach Umowy nr RRG.II.106.2025 z dnia 14 listopada 2024 r. na realizację zadania „Odbudowa trzech zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących wraz z niezbędną infrastrukturą znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 2330/2, 2298/3, 1697, 1453/1 obręb Łazory, gmina Harasiuki” wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2026 r.

W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania opinii RDOŚ Rzeszów nastąpiły opóźnienia w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie płatności związane z realizacją umowy w kwocie 36 900,00 zł przenosi się na 2026 r.

Wobec powyższego podjęcie uchwały, jest zasadne.

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Choda