


### **UZASADNIENIE**

Wykonawca prac projektowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy” NETRO Piotr Szostak zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu umowy, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomości w Krakowie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

  
WÓJT  
Krzeszów Krzeszka